

**Realizacja projektu parasolowego pt. „Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010” w okresie od 03.03.2011 r. do 13.03.2012 r.**

**1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE**

Projekt pt. „Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010” realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

- Oś priorytetowa III. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).

Partnerzy projektu:

- Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie – Partner Wiodący
- Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu
- Stowarzyszenie Region Beskidy z siedzibą w Bielsku Białej
- Wyższa Jednostka Terytorialna z siedzibą w Preszowie
- Wyższa Jednostka Terytorialna z siedzibą w Żylinie

Okres realizacji projektu:

01.10.2008 - 31.12.2012

<b>Tab. nr 1 Wartość zatwierdzonych wydatków projektu w podziale na partnerów</b>				
<b>Partnerzy</b>	<b>EFRR</b>	<b>Współfinansowanie krajowe</b>	<b>Razem (2+3)</b>	<b>% dofinansowania EFRR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Partner Wiodący (PW) Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	2 754 936,76	486 165,31	3 241 102,07	85%
Partner Projektu 1 Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie	3 340 468,12	589 494,38	3 929 962,50	85%
Partner Projektu 2 Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie	3 340 468,12	589 494,38	3 929 962,50	85%
Partner Projektu 3 Związek Euroregion „Tatry”	2 693 566,76	475 335,31	3 168 902,07	85%
Partner Projektu 4 Stowarzyszenie Region	2 693 566,76	475 335,31	3 168 902,07	85%

Beskidy				
<b>RAZEM</b>	<b>14 823 006,52</b>	<b>2 615 824,69</b>	<b>17 438 831,21</b>	<b>85%</b>

Cel główny:

Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”.

Cele szczegółowe:

- nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych,
- tworzenie bazy dla kolejnych transgranicznych projektów w przyszłości.

Zaplanowane działania:

Partnerzy projektu i Partner Wiodący wspólnie realizują następujące działania:

- przygotowanie i ogłoszenie naborów mikroprojektów,
- promocja projektu parasolowego w ramach Programu ,
- przeprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów,
- pośredniczenie w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych mikroprojektów,
- konsultacje (w biurach Partnerów Projektu i Partnera Wiodącego) w zakresie przygotowywania aplikacji,
- ocena formalna i techniczna złożonych wniosków,
- przygotowanie list rankingowych i przedłożenie ich do zatwierdzenia przez Podkomitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013,
- organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego,
- zawieranie umów z beneficjentami,
- monitorowanie i kontrola realizacji mikroprojektów,
- rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach mikroprojektów oraz przekazywanie beneficjentom refundacji ze środków EFRR i budżetu państwa,
- przedkładanie raportów z postępu realizacji projektu parasolowego.

Działania te umożliwiają prawidłową realizację mikroprojektów przez beneficjentów na terenie wsparcia obsługiwanym przez Euroregiony: Karpacki, Tatry i Beskidy oraz Wyższe Jednostki Terytorialne: Preszów i Żylica.

## **2 POSTĘP W REALIZACJI PROJEKTU**

Euroregion „Tatry” od 2008 roku jest jednym z pięciu podmiotów wdrażających projekt parasolowy pt. „Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007 – 2010”. Dysponując budżetem w wysokości **3.168.902,07 EUR** w tym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **2.693.566,76 EUR** ogłaszał nabory wniosków o dofinansowanie polsko-słowackich przedsięwzięć transgranicznych typu „ludzie dla ludzi” z dziedzin: kultury, gospodarki, sportu i rekreacji, edukacji, ochrony środowiska. Szkolił potencjalnych wnioskodawców. Następnie dokonywał oceny formalnej i kwalifikowalności złożonych wniosków, a także odpowiadał za organizację oceny merytorycznej zakwalifikowanych do tego etapu mikroprojektów, które oceniane były przez niezależnych ekspertów zewnętrznych. Projekty, które w wyniku oceny uzyskały rekomendację ekspertów (minimum 60 punktów na 100 możliwych w tym minimum 12 punktów w kryterium oddziaływania transgranicznego) były przedmiotem obrad Podkomitetu Monitorującego, który w oparciu o sporządzone przez euroregion listy rankingowe podejmował ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania i wysokości wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z beneficjentami, dla których przyznane zostało dofinansowanie Euroregion „Tatry” zawierał umowy. Organizowane były przez

euroregion także warsztaty szkoleniowe dla beneficjentów z zakresu prawidłowej realizacji i rozliczania mikroprojektów. Pracownicy euroregionu monitorowali działania realizowane w ramach tych projektów, przeprowadzali kontrole na miejscu a także weryfikowali raporty kwartalne i końcowe sporządzane przez beneficjentów.

Do zadań euroregionu należało także poświadczanie wydatków przedkładanych w raportach do refundacji. Po poświadczeniu wydatków objętych danym raportem Euroregion „Tatry” sporządzał raport cząstkowy z realizacji projektu parasolowego, który co kwartał składał do Kontrolera pierwszego stopnia (Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie) w celu uzyskania certyfikatu. Po otrzymaniu certyfikatu przysyłał zatwierdzony raport cząstkowy wraz z certyfikatem do Partnera Wiodącego.

Partner Wiodący sporządzał zbiorczy raport z postępu realizacji projektu parasolowego, w którym umieszczał wydatki z wszystkich raportów cząstkowych, na które partnerzy projektu parasolowego otrzymali certyfikaty. Zbiorczy raport podlegał weryfikacji i zatwierdzeniu przez Wspólny Sekretariat Techniczny z siedzibą w Krakowie, po czym przesyłany był do Instytucji Zarządzającej czyli do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie gdzie był sprawdzany przez dwa departamenty. Po zakończeniu tej długotrwałej procedury i ostatecznym zaakceptowaniu zbiorczego raportu Departament Ekonomiczno-Finansowy z MRR przekazuje należną refundację z EFRR na konto bankowe Partnera Wiodącego, który następnie przysyła należne środki każdemu z partnerów projektu parasolowego. Po otrzymaniu refundacji euroregion przekazuje je beneficjentom mikroprojektów.

Ponadto Euroregion „Tatry” przekazuje beneficjentom także środki z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach tzw. współfinansowania krajowego. Wniosek o te środki składa do Wojewody Małopolskiego każdorazowo po uzyskaniu certyfikatu od Kontrolera pierwszego stopnia, następnie Wojewoda Małopolski występuje z wnioskiem do MRR w tej sprawie, a ostateczną decyzję podejmuje Minister Finansów.

Do zadań związanych z wdrażaniem projektu parasolowego należy także promocja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w zakresie mikroprojektów, pomoc w znajdowaniu partnerów dla potencjalnych wnioskodawców oraz współpraca z instytucjami kontrolującymi projekt.

Dotychczas Euroregion „Tatry” ogłosił dwa nabory mikroprojektów: pierwszy w marcu 2009 r., który trwał do końca maja 2009 r. oraz drugi w sierpniu 2010 r., który trwał do połowy października 2010 r.

**Informacje o stanie wdrażania projektu były prezentowane podczas poprzednich obrad Kongresów, w związku z tym poniższe dane przedstawiają stan realizacji projektu aktualny na dzień 24.02.2012 r. z uwzględnieniem wydarzeń i zmian, które miały miejsce od daty obrad XVII Kongresu Związku Euroregion Tatry” (tj. od 02.03.2011).**

#### Pierwszy nabór mikroprojektów

Ze 100 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z obszaru wsparcia należącego do kompetencji Euroregionu „Tatry”, ostatecznie 56 mikroprojektów uzyskało dofinansowanie z EFRR na łączną kwotę **1.878.188,83 EUR**. Niektórzy beneficjenci działania w ramach projektów zaczęli na własne ryzyko już w czerwcu 2009 r., nie czekając na decyzję o dofinansowaniu, która podjęta została przez Podkomitet Monitorujący we wrześniu 2009. Po uprawomocnieniu się protokołu z posiedzenia PKM Euroregion „Tatry” zawarł umowy z wszystkimi beneficjentami (od 26 listopada 2009 do 9 marca 2010). Okres realizacji mikroprojektów trwał około 12 miesięcy. Tylko w kilku uzasadnionych przypadkach, po zawarciu stosownych aneksów do umów, działania realizowane były w okresie nieco dłuższym, ale nieprzekraczającym limit 18 miesięcy. Ostatni projekt z pierwszego naboru realizowany przez Gminę Jodłownik (która na skutek powodzi w 2010 r. zmuszona była

przesunąć terminy niektórych działań na 2011 r.) zakończył się w czerwcu 2011 r. Do końca sierpnia 2011 r. poświadczony został ostatni raport końcowy złożony przez tego beneficjenta. **Raportem cząstkowym za trzeci kwartał 2011 sporządzonym przez Euroregion „Tatry” w listopadzie 2011 zamknięty został proces wnioskowania o refundację wydatków dotyczących mikroprojektów z pierwszego naboru.**

Ogółem poświadczone wydatki, na które Euroregion „Tatry” otrzymał certyfikat kontroli pierwszego stopnia w ramach pierwszego naboru wynoszą **1.945.594,59 EUR** w tym z EFRR **1.616.578,78 EUR**. Poza płatnościami z EFRR w wysokości 1.616.046,18 EUR, przekazaliśmy również środki z rezerwy celowej budżetu państwa wynoszące 689.311,77 PLN. Do zrefundowania pozostają środki z rezerwy celowej dla Gminy Jodłownik w wysokości 500,71 PLN, które ujęte zostały we wniosku o uruchomienie rezerwy celowej złożonym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim na początku lutego 2012 r.

Reasumując, dotychczas całość płatności otrzymali beneficjenci 55 projektów. Zaległe płatności dla ostatniego z 56 zrealizowanych w pierwszy naborze mikroprojektu wynoszą **532,60 EUR z EFRR** oraz **500,71 PLN** z budżetu państwa. Po zatwierdzeniu przez MRR raportu zbiorczego z postępu realizacji projektu parasolowego za trzeci kwartał 2011 r. (który jest w końcowej fazie weryfikacji w MRR) oraz przekazaniu refundacji zwykłej z EFRR i rezerwy celowej Gminie Jodłownik zakończone zostaną działania Euroregionu „Tatry” związane z pierwszym naborem.

#### Drugi nabór mikroprojektów

W połowie października 2010 r. zakończony został drugi nabór mikroprojektów. Ze złożonych do biura Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu 68 wniosków o wsparcie finansowe, 46 mikroprojektów pozytywnie przeszło ocenę formalną i kwalifikowalności oraz uzyskało rekomendację ekspertów zewnętrznych. Jednakże decyzją Podkomitetu Monitorującego z 17 marca 2011 r. tylko 15 mikroprojektów otrzymało dofinansowanie z EFRR, a kolejnych 10 projektów znalazło się na liście rezerwowej. Powodem tego było wykorzystanie całej dostępnej kwoty wsparcia jaką dysponował Euroregion „Tatry”. Ostatecznie po przeanalizowaniu oszczędności jakie przyniosła realizacja i rozliczenie mikroprojektów z pierwszego naboru, Związek Euroregion „Tatry” podjął decyzję o dofinansowaniu dodatkowo 4 mikroprojektów (z najwyższymi rangami punktowymi), które znalazły się na liście rezerwowej. Od 16 czerwca do 26 lipca 2011 roku trwał proces zawierania umów z beneficjentami mikroprojektów. W czerwcu 2011 r. Euroregion „Tatry” przeszkolił beneficjentów w zakresie prawidłowego wdrażania i rozliczania projektów.

Od początku lipca 2011 składane były raporty z postępu realizacji mikroprojektów z drugiego naboru (w sumie wpłynęło 40 raportów z wnioskami o płatność). Euroregion zweryfikował raporty i poświadczył wydatki na łączną kwotę **323.319,78 EUR** w tym dofinansowanie z EFRR wynoszące **274.821,82 EUR**.

W dniu 19 sierpnia 2011 Euroregion „Tatry” sporządził raport cząstkowy z projektu parasolowego za drugi kwartał 2011 r., w którym ujęto wydatki poniesione w ramach 6 mikroprojektów z drugiego naboru. Certyfikat z kontroli pierwszego stopnia dla ww. raportu euroregion otrzymał w dniu 26 września 2011 r. Następnie uzyskany certyfikat Euroregion „Tatry” niezwłocznie przekazał Partnerowi Wiodącemu, który sporządził zbiorczy raport i złożył w dniu 7 października 2011 r. do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Krakowie. W dniu 25 stycznia 2012 r. Euroregion „Tatry” otrzymał refundację środków z EFRR i niezwłocznie przekazał płatności należne beneficjentom.

Raport cząstkowy z projektu parasolowego za trzeci kwartał 2011 r. Euroregion „Tatry” sporządził w dniu 24 listopada 2011 r. Ujęto w nim wydatki poniesione w ramach 17 mikroprojektów z drugiego naboru. Certyfikat z kontroli pierwszego stopnia dla ww. raportu euroregion otrzymał w dniu 27 grudnia 2011 r. Uzyskany certyfikat Euroregion „Tatry” niezwłocznie przekazał Partnerowi Wiodącemu, który sporządził zbiorczy raport i złożył go w dniu 5 stycznia 2012 r. do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie.

Raport ten jest w końcowej fazie weryfikacji wykonywanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego a jego refundację spodziewamy się otrzymać w marcu 2012 r.

W dniu 24 lutego 2012 r. sporządzony został kolejny raport cząstkowy z postępu realizacji projektu parasolowego za IV kwartał 2011 obejmujący wydatki z 16 mikroprojektów r. na kwotę 131.920,81 EUR, w tym z EFFR 112.132,69 EUR, który jest weryfikowany przez Kontrolera pierwszego stopnia.

Na dzień 24 lutego 2012 r., 5 mikroprojektów jest zakończonych natomiast 14 mikroprojektów jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia rzeczowego ostatniego z mikroprojektów planowany jest na lipiec 2012 r.

Euroregion „Tatry” przekazał refundację z EFRR dla mikroprojektów z drugiego naboru w wysokości 160.450,14 EUR oraz środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 21.548,37 PLN. Podsumowując zaległe płatności wynoszą one **114.371,68 EUR** z EFRR oraz **42.575,29 PLN** z budżetu państwa i dotyczą raportów z postępu realizacji projektu parasolowego cząstkowych za III i IV kwartał 2011 roku, które nie zostały jeszcze zatwierdzone i zrefundowane przez MRR.

### **3 KONTYNUACJA PROJEKTU PARASOLOWEGO W LATACH 2012-2015**

Zgodnie z *Podręcznikiem Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013*, wsparcie dla mikroprojektów wyodrębnione w ramach III osi priorytetowej programu miało być udzielane poprzez realizację dwóch projektów parasolowych. Euroregion Karpacki został Partnerem Wiodącym pierwszego projektu parasolowego obejmującego środki z EFRR zaplanowane na lata 2007-2010 w wysokości 14.823.006,52 EUR. Natomiast Partnerem Wiodącym drugiego projektu parasolowego miała być Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie, a budżet tego projektu miał zawierać środki EFRR z alokacji na lata 2011-2013 wynoszące 11.936.313,19 EUR. Jednakże Wyższa Jednostka Terytorialna zrzekła się funkcji Partnera Wiodącego w drugim projekcie parasolowym, a kontynuacji roli Partnera Wiodącego podjął się Euroregion Karpacki. Wnioski formalne w tej sprawie zostały przedstawione na posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego. Podkomitet w dniu 18 marca 2011 podjął Uchwałę nr 4/2011 w sprawie pełnienia roli Partnera Wiodącego w projekcie parasolowym, w całym okresie programowym przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

Następnie w dniu 16 sierpnia 2011 Komitet Monitorujący podjął uchwałę nr 6/2011 w sprawie modyfikacji sposobu realizacji projektu parasolowego i zatwierdzenia aktualizacji zapisów *Podręcznika Programu*.

Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej Euroregion Karpacki sporządził aktualizację wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego i złożył go na początku października 2011 do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie. Aktualizacja dotyczyła zwiększenia budżetu projektu parasolowego: dofinansowanie z EFRR wynosi 26.759.319,71 EUR (w tym dofinansowanie dla Związku Euroregion „Tatry” to 4.848.726,57 EUR), wydłużenia okresu realizacji projektu parasolowego do końca marca 2015 roku oraz zwiększenia i urealnienia wartości wskaźników produktu i rezultatu.

WST zakończył ocenę formalną i kwalifikowalności aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego w grudniu 2011 i dokumentację przesłał do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (23 grudnia 2011). MRR podjęło decyzję o uruchomieniu procedury zatwierdzenia zmian projektu parasolowego, którą przesłało do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w dniu 14 lutego 2012 r. Nadal oczekujemy na uruchomienie przez WST procedury zatwierdzenia zmian projektu parasolowego przez Komitet Monitorujący.

Po zatwierdzeniu zmian w projekcie parasolowym przez Komitet Monitorujący konieczne będzie zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu parasolowego pomiędzy Instytucją Zarządzającą (MRR w Warszawie) a Partnerem Wiodącym (Euroregionem Karpackim).

Równolegle do tych prac od listopada 2011 partnerzy projektu parasolowego przystąpili do aktualizowania i wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentach regulujących wdrażanie mikroprojektów. Aktualizacja zwłaszcza *Podręcznika wdrażania mikroprojektów, Wytycznych dla wnioskodawców mikroprojektów* oraz *Wytycznych dla oceniających mikroprojekty pod względem formalnym, kwalifikowalności i technicznym* a także zatwierdzenie zmian w tych dokumentach przez Komitet Monitorujący warunkuje ogłoszenie kolejnego naboru mikroprojektów. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w realizacji mikroprojektów, podczas dwóch spotkań partnerów projektu parasolowego ( w listopadzie 2011 w Malatinach oraz w lutym 2012 w Będziemyślu) ustalono, że:

- ✓ kolejny nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w sposób ciągły.
- ✓ Istnieje potrzeba realizacji projektów o charakterze komplementarnym, działań zmierzających do zwiększenia w programie projektów wspierających równe szanse dla grup marginalizowanych społecznie oraz projektów pozostawiających trwałe efekty na pograniczu polsko-słowackim (szczególnie w dziedzinie turystyki i ochrony środowiska).

**Zakończenie tych prac i ogłoszenie trzeciego, ciągłego naboru mikroprojektów planowane jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2012 roku. Pula środków dostępnych w Euroregionie „Tatry” na dofinansowanie wynosić będzie 1.840.122,33 EUR plus oszczędności pozostałe z realizacji dotychczas dofinansowanych mikroprojektów (na dzień 24.02.2012 r., kwota oszczędności z pierwszego naboru z EFRR wynosi 157.969,98 EUR ) czyli łącznie 1.998.092,31 EUR.**

#### **4 PROMOCJA PROJEKTU**

Istotnym elementem wdrażania projektu parasolowego są działania dotyczące promocji i informacji *Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013* w zakresie trzeciej osi priorytetowej. Podstawowym narzędziem promocji i informacji jest strona internetowa Euroregionu „Tatry”: [www.pwt.euroregion-tatry.eu](http://www.pwt.euroregion-tatry.eu) , która funkcjonuje od czerwca 2010 r. W okresie sprawozdawczym strona ta była na bieżąco aktualizowana o realizowane wydarzenia w ramach mikroprojektów i stan wdrażania projektu parasolowego.

Ponadto Euroregion „Tatry” promował efekty realizacji mikroprojektów poprzez przygotowanie wystawy, która prezentowana była podczas obrad XVII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” dnia 16 marca 2011 r. w Zakopanem, a od połowy marca do 22 listopada 2011 r. wystawę można było obejrzeć w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu.

W dniu 11 października 2011 r. w Brukseli Związek Euroregion „Tatry” prezentował trzy mikroprojekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podczas warsztatów zorganizowanych w ramach Open Days. Szczegółowe informacje na ten temat oraz pozostałych działań promocyjnych zawarte są w **załączniku nr 1**.

#### **5 DZIAŁANIA PLANOWANE W 2012 ROKU**

- Ogłoszenie trzeciego, ciągłego naboru mikroprojektów na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2012 r., którego termin zakończenia zależeć będzie od wykorzystania środków (nie później jednak niż do końca 2012 roku). W Euroregionie „Tatry” dostępna kwota wsparcia z EFRR to ok. 2 mln EUR.

- Pomoc w znalezieniu partnerów zagranicznych dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów i udzielanie konsultacji wnioskodawcom.
- Przeprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców mikroprojektów
- Ocena formalna i kwalifikowalności mikroprojektów złożonych w trzecim naborze.
- Ocena techniczna mikroprojektów zakwalifikowanych po ocenie formalnej i kwalifikowalności.
- Przygotowanie list rankingowych mikroprojektów, rekomendowanych przez ekspertów zewnętrznych w wyniku oceny technicznej, do decyzji Podkomitetu Monitorującego PWT PL-SK 2007-2013.
- Zawieranie umów z beneficjentami mikroprojektów, dla których zostało przyznane dofinansowanie przez Podkomitet Monitorujący.
- Szkolenie beneficjentów mikroprojektów dofinansowanych w ramach trzeciego naboru.
- Monitorowanie działań w realizowanych mikroprojektach, prowadzenie kontroli u beneficjentów mikroprojektów.
- Weryfikacja raportów składanych przez beneficjentów mikroprojektów z drugiego i trzeciego naboru, poświadczanie wydatków poniesionych w ramach mikroprojektów oraz przekazywanie refundacji.
- Sporządzanie raportów częściowych z postępu realizacji projektu parasolowego za pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2012 r. oraz wniosków o uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa na rok 2012.
- Promocja Programu w zakresie mikroprojektów m.in. poprzez aktualizację i rozbudowę strony internetowej [www.pwt.euroregion-tatry.eu](http://www.pwt.euroregion-tatry.eu) oraz wydanie publikacji dotyczącej rezultatów zakończonych mikroprojektów.

## **6 PODSUMOWANIE I WNIOSKI**

W okresie sprawozdawczym biuro Związku Euroregion „Tatry” zrealizowało w zakresie wdrażania projektu parasolowego następujące zadania:

- zakontraktowało 19 mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach drugiego naboru,
- przeszkoliło beneficjentów 19 mikroprojektów z drugiego naboru w zakresie prawidłowej realizacji mikroprojektów,
- zakończyło rozliczanie mikroprojektów zrealizowanych w ramach pierwszego naboru, przeprowadziło kontrole mikroprojektów po zakończeniu ich realizacji (czerwiec, lipiec 2011) i przekazywało należne refundacje z EFRR (maj 2011, sierpień 2011, listopad 2011, styczeń 2012 – refundacje zwykłe i zaległe bieżące) oraz ze środków z rezerwy z budżetu państwa (lipiec, październik i grudzień 2011),
- przygotowało zmiany w projekcie parasolowym przedłożone do zatwierdzenia przez IZ. Na podstawie tego projektu będą realizowane mikroprojekty w latach 2012-2014. Dostępne środki z EFRR wynoszą 2.155.159,81 EUR, z czego 1.840.122,33 EUR na dofinansowanie mikroprojektów, a 315.037,48 EUR na koszty zarządzania mikroprojektami.
- aktualizowało dokumenty dotyczące wdrażania mikroprojektów przed ogłoszeniem kolejnego ciągłego naboru wniosków.

Działania związane z zarządzaniem mikroprojektami w Euroregionie „Tatry” realizowane były przez Dział realizacji mikroprojektów (6 pracowników) i Księgowość (1 pracownik) (razem 7 etatów w 100% refundowanych z Programu) pod nadzorem dyrektora biura i głównej księgowej.

Ogólny stan wdrażania całego projektu parasolowego przez pięciu partnerów tj.: Euroregion Karpacki, Euroregion „Tatry”, Euroregion Beskidy oraz Wyższą Jednostkę Terytorialną w Preszowie i Wyższą Jednostkę Terytorialną w Żylinie (na dzień 31.01.2012) przedstawia załącznik nr 2.

Euroregion „Tatry” jest najbardziej zaawansowany w realizacji projektu parasolowego w porównaniu z pozostałymi partnerami, ponieważ:

- ma największą liczbę zakończonych projektów - 55, co stanowi 73% wszystkich dofinansowanych w euroregionie mikroprojektów,
- ma największą kwotę scertyfikowanych wydatków poniesionych w ramach mikroprojektów – 2.136.993,56 EUR
- przekazał najwięcej refundacji z EFRR beneficjentom – 1.736.041,32EUR, co stanowi blisko 76% Funduszu Mikroprojektów, którym dysponuje.

Należy stwierdzić, że:

- 1) Realizacja mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” wpłynęła pozytywnie na rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Szczególną aktywność wykazali członkowie Związku Euroregion „Tatry” i instytucje działające w miastach, gminach i powiatach należących do euroregionu, którzy na ogólną liczbę 75 mikroprojektów realizowali 50.
- 2) Środki z EFRR przeznaczone dla Euroregionu „Tatry” w latach 2007-2010 na wsparcie inicjatyw lokalnych w formie mikroprojektów w ramach *Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013* były znaczne i wynosiły 2.297.768,25 EUR.
- 3) Po raz pierwszy w ramach mikroprojektów możliwa była realizacja małych inwestycji.
- 4) W lipcu 2011 roku weszło w życie uproszczenie procedur weryfikacji wydatków dot. mikroprojektów. Poprawiła się znacząco sytuacja dotycząca skali dokonanych refundacji zarówno na zarządzanie, jak i dla mikrobeneficjentów oraz stanu środków, jakimi dysponuje euroregion na przekazywanie tzw. refundacji bieżących dla mikroprojektów. Po raz pierwszy od początku wdrażania projektu parasolowego tj. od 2008 roku biuro Związku Euroregion „Tatry” na przełomie roku 2011/2012 posiadało płynność finansową.

Nie oznacza to, że wdrażanie projektu parasolowego przebiegało bezproblemowo. W dalszym ciągu uważamy bowiem, że skomplikowane i zbiurokratyzowane wdrażanie oraz wielostopniowe rozliczanie mikroprojektów jest nieadekwatne do skali wydatkowanych pieniędzy. Proces rozliczenia i refundacji mikroprojektów trwa dłużej niż dużych projektów realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej Programu i wynosi minimum 6 miesięcy. Powoduje to problemy z płynnością finansową mikrobeneficjentów i euroregionu. (Zaległości w refundacji środków z EFRR dla: beneficjentów mikroprojektów wynoszą 114.904,28 EUR a dla Euroregionu „Tatry”: 64.929,94 EUR).

Należy jednak zaznaczyć, że wyżej wymienione problemy nie stanowią zagrożenia dla terminowej realizacji projektu parasolowego w Euroregionie „Tatry” i osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu.

Ogółem w Euroregionie „Tatry” zakończono realizację 61 mikroprojektów i całkowicie rozliczono 55 mikroprojektów, co prezentuje **załącznik nr 3**.