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PROJEKT PARASOLOWY pt. REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM W LATACH 2007-2013
PRZYPOMNIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI O PROJEKCIE 

Projekt pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2013 realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
· Oś priorytetowa III. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).
Partnerzy projektu:

· Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska  z siedzibą w Rzeszowie – Partner Wiodący

· Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu

· Stowarzyszenie Region Beskidy z siedzibą w Bielsku-Białej

· Wyższa Jednostka Terytorialna z siedzibą w Preszowie

· Wyższa Jednostka Terytorialna z siedzibą w Żylinie

Okres realizacji projektu:

01.10.2008 – 30.09.2015.Termin zakończenia projektu został wydłużony o 6 miesięcy w celu wykorzystania zidentyfikowanych oszczędności na realizację dodatkowych mikroprojektów   z list rezerwowych wszystkich partnerów projektu parasolowego oraz przygotowanie generatora wniosków przez Euroregion Beskidy dla mikroprojektów z programu współpracy transgranicznej Interreg V-a PL-SK 2014-2020.
	Tab. nr 1 – Aktualna wartość projektu po  wprowadzonych zmianach w podziale na partnerów 

	Partnerzy
	EFRR
	Współfinansowanie krajowe
	Razem
(2+3)
	% dofinansowania  EFRR

	1
	2
	3
	4
	5

	Partner Wiodący (PW)

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska  
	5 049 207,81
	891 007,28
	5 940 215,09
	85%

	Partner Projektu 1

Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie
	6 041 799,90
	1 166 947,75
	7 208 747,65
	83,81%

	Partner Projektu 2

 Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie
	6 063 686,53
	1 145 061,12
	7 208 747,65
	84,12%

	Partner Projektu 3

Związek Euroregion „Tatry”
	4 829 777,49
	852 313,69
	5 682 091,18
	85%

	Partner Projektu 4

Stowarzyszenie Region Beskidy 
	4 579 379,84
	808 244,13
	5 387 623,97
	85%

	RAZEM
	26 563 851,57
	4 863 573,97
	31 427 425,54
	84,52%


Cel główny: 

Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”.

Cele szczegółowe:

· nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych,

· tworzenie bazy dla kolejnych transgranicznych projektów w przyszłości.

Zaplanowane działania:

Partnerzy projektu i Partner Wiodący wspólnie realizują następujące działania:

· przygotowanie i ogłoszenie naborów mikroprojektów,

· promocja projektu parasolowego w ramach Programu,

· przeprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów,

· pośredniczenie w znalezieniu partnerów zagranicznych mikroprojektów,

· konsultacje (w biurach Partnerów Projektu i Partnera Wiodącego) w zakresie przygotowywania aplikacji,

· ocena formalna i techniczna złożonych wniosków,

· przygotowanie list rankingowych i przedłożenie ich do zatwierdzenia przez Podkomitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013,

· organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego,

· zawieranie umów z beneficjentami,

· monitorowanie i kontrola realizacji mikroprojektów,

· rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach mikroprojektów oraz przekazywanie beneficjentom  refundacji ze środków EFRR i budżetu państwa,

· przedkładanie raportów z postępu realizacji projektu parasolowego,

· przygotowanie FM do Programu 2014-2020.

Działania te umożliwiają prawidłową realizację mikroprojektów przez beneficjentów na terenie wsparcia obsługiwanym przez Euroregiony: Karpacki, „Tatry” i Beskidy oraz Wyższe Jednostki Terytorialne: Preszów i Żylina.

POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU

Związek Euroregion „Tatry” wdrażając od 2008 r. projekt parasolowy, ogłosił trzy nabory mikroprojektów o dofinansowanie polsko-słowackich przedsięwzięć transgranicznych z dziedzin: kultury, gospodarki, sportu i rekreacji, edukacji, ochrony środowiska. Pierwszy nabór rozpoczął  się w marcu 2009 r. i  trwał do końca maja 2009 r., drugi nabór ogłoszony został w sierpniu 2010 r. i  trwał do połowy października 2010 r., a  trzeci nabór ogłoszony
 1 czerwca 2012 r. zakończył się   28 lutego 2013 r. 

Informacje o stanie wdrażania projektu były prezentowane podczas poprzednich obrad Kongresów, w związku z tym poniższe dane przedstawiają stan realizacji projektu aktualny na dzień 24.03.2015 r. z uwzględnieniem wydarzeń i zmian, które miały miejsce od 14.03.2014 r. 
Pierwszy  i drugi nabór mikroprojektów

Wszystkie działania związane z mikroprojektami z pierwszego i drugiego naboru zakończyły się w 2013 r. Beneficjenci z obu naborów na realizację 75 projektów wydatkowali w sumie 2.454.223,42 EUR, z czego 2.048.913,31 EUR stanowiło dofinansowanie z EFRR. Poza wszystkim należnymi płatnościami z EFRR przekazaliśmy beneficjentom również środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące łącznie równowartość 216.394,73 EUR. 
W związku z kontrolą przeprowadzoną przez ZUS w 2013 r. oraz audytem projektu parasolowego z Urzędu Kontroli Skarbowej w 2013 r., o których informowaliśmy w materiałach poprzedniego Kongresu,  Związek Euroregion Tatry zwrócił w sierpniu 2014 r. kwotę 4,34 EUR z EFRR oraz 0,51 EUR z budżetu państwa  dotyczące realizacji mikroprojektu własnego z pierwszego naboru (ze względu na nadpłatę Funduszu Pracy), natomiast Małopolska Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zwróciła we wrześniu 2014 r. środki z EFRR w łącznej wysokości  9.820,41 EUR. Środki te odzyskano, ponieważ w ocenie audytu nieprawidłowo oszacowano wartość zamówień na zakup sprzętu oraz usługi gastronomiczno-hotelarskie w mikroprojektach z drugiego naboru zrealizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu  oraz Komendę Powiatową Policji                     w Gorlicach. 
Zatem po uwzględnieniu ww. zwrotów dofinansowania, ostateczne wykorzystanie środków przez mikrobeneficjentów z dwóch pierwszych naborów kształtuje się na poziomie 2.442.664,89 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 2.039.088,56 EUR.       

Trzeci nabór mikroprojektów

W trzecim naborze spośród 77 mikroprojektów rekomendowanych do realizacji przez ekspertów, na podstawie decyzji Podkomitetu Monitorującego (PKM) z dnia 17.04.2013 r. dofinansowanie otrzymały  52 projekty  złożone do biura Euroregionu „Tatry”. Wszystkie umowy z mikrobeneficjentami zostały zawarte do 05.09.2013 r., a ich łączne wsparcie z EFRR wyniosło 1.916.011,42 EUR.

Ponadto PKM przyznał dofinansowanie z EFRR także 3 mikroprojektom własnym Związku Euroregion „Tatry” w łącznej wysokości 109.628,75 EUR.
 Ze względu na fakt, że kwota dostępnych środków z EFRR przeznaczona na wsparcie mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” była niższa od sumy na jaką opiewały mikroprojekty rekomendowane do realizacji przez ekspertów, PKM na posiedzeniu w dniu 17.04.2013 r. podjął uchwałę o utworzeniu listy rezerwowej, na której znalazło się 16 projektów z Euroregionu „Tatry”.
W związku z oszczędnościami, które wystąpiły przy wdrażaniu projektów z trzeciego naboru, Euroregion „Tatry” w 2014 r. zawarł 9 umów o dofinansowanie mikroprojektów z listy rezerwowej na łączną kwotę środków z EFRR- 253.508,56 EUR (w tym  umowę na realizację 1 mikroprojektu własnego). 
Reasumując w trzecim naborze realizowane były  w sumie 64 mikroprojekty. Ostatnie z nich zakończyły się rzeczowo w dniu 30.09.2014 r.   
W okresie sprawozdawczym pracownicy Euroregionu „Tatry” monitorowali na bieżąco realizowane przez beneficjentów działania oraz kontrolowali mikroprojekty.  Uczestniczyli 
w 20 działaniach i przeprowadzili  8 kontroli mikroprojektów po zakończeniu ich realizacji. 

Beneficjenci mikroprojektów składali do  Euroregionu raporty kwartalne, a po zakończeniu wszystkich zaplanowanych działań -  raporty końcowe. W okresie od dnia 14.03.2014 r. do 24.03.2015 r. beneficjenci sporządzili 31 raportów (nie licząc ich korekt). Raporty były weryfikowane przez pracowników Działu mikroprojektów. Jeżeli raporty spełniały wymogi formalne, merytoryczne i finansowe, to Euroregion „Tatry” poświadczał wydatki uwzględnione w raportach i na tej podstawie wypłacał beneficjentom tzw. bieżącą refundację czyli  50% środków z EFRR ujętych w zatwierdzonych raportach. Wszystkie raporty końcowe 64 mikrobenficjentów zostały zweryfikowane i uzyskały poświadczenie wydatków. Ostatnie poświadczenia wydatków poniesionych przez mikrobeneficjentów zostały dokonane w dniu 22.12.2014 r. Natomiast  w przypadku mikroprojektów własnych Euroregionu weryfikacji raportów i poświadczenia wydatków dokonywał Kontroler pierwszego  stopnia z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poświadczenie dla ostatniego mikroprojektu własnego Euroregion „Tatry” uzyskał w dniu 13.02.2015 r. Wszystkie poświadczone wydatki dla projektów z trzeciego naboru opiewają na łączną kwotę  1.928.866,68 EUR z EFRR w tym wydatki  4 mikroprojektów własnych Euroregionu Tatry stanowią kwotę 95.671,78 EUR.

Ponadto Euroregion „Tatry” co kwartał sporządzał raporty cząstkowe z postępu realizacji projektu parasolowego, które  stanowiły wnioski o refundację kosztów poniesionych zarówno przez mikrobeneficjentów jak i Euroregion. Składał je do Kontrolera pierwszego stopnia (Wydziału Certyfikacji i Budżetu Urzędu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie) w celu uzyskania certyfikatu. Po otrzymaniu certyfikatu przesyłał zatwierdzony raport cząstkowy wraz z certyfikatem do Partnera Wiodącego (Euroregionu Karpackiego).

Partner Wiodący sporządzał zbiorczy raport z postępu realizacji projektu parasolowego, w którym umieszczał wydatki z wszystkich raportów cząstkowych, na które partnerzy projektu parasolowego otrzymali certyfikaty. Zbiorczy raport podlegał weryfikacji 
i zatwierdzeniu przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie, po czym przesyłany był do Instytucji Zarządzającej, czyli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie (MIR), gdzie był sprawdzany przez dwa departamenty. Po zakończeniu tej długotrwałej procedury                    i ostatecznym zaakceptowaniu zbiorczego raportu Departament Ekonomiczno-Finansowy MIR przekazuje należną refundację z EFRR na konto bankowe Partnera Wiodącego, który następnie przesyła należne środki każdemu z partnerów projektu parasolowego. Po otrzymaniu refundacji Euroregion przekazuje je beneficjentom mikroprojektów.
W okresie sprawozdawczym Euroregion „Tatry” sporządził raporty cząstkowe za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty kwartał 2014 r. na łączną kwotę wydatków całkowitych 1.892.150,17 EUR, z czego refundacja z EFRR dotycząca mikroprojektów stanowiła  1.385.965,02 EUR, a środki EFRR odnoszące się do wydatków poniesionych przez Euroregion na zarządzanie wyniosły łącznie 106.119,78 EUR. Certyfikat kontroli pierwszego stopnia otrzymały wszystkie raporty cząstkowe Euroregionu „Tatry”. Refundacja wydatków z pierwszego kwartału 2014 r. wpłynęła w listopadzie 2014 r., natomiast refundacja z drugiego kwartału w grudniu 2014 r. Środki refundacji dla wydatków ujętych w trzecim raporcie otrzymamy po zatwierdzeniu raportu zbiorczego za trzeci kwartał, który od marca 2015 r., znajduje się w Instytucji Zarządzającej. 
Ponadto Euroregion „Tatry” przekazuje beneficjentom środki z rezerwy celowej  budżetu państwa w ramach tzw. współfinansowania krajowego. Wniosek o te środki składa do Wojewody Małopolskiego każdorazowo po uzyskaniu certyfikatu od Kontrolera pierwszego stopnia, następnie Wojewoda Małopolski występuje z wnioskiem do MIR w tej sprawie, a ostateczną decyzję podejmuje Minister Finansów. Do tej pory nie są wypłacone środki z rezerwy celowej budżetu państwa za trzeci kwartał 2014 r. pomimo uzyskania certyfikatu na początku stycznia 2015 r.,  ponieważ nie została jeszcze zatwierdzona przez Ministerstwo Finansów procedura uruchomienia rezerwy celowej z budżetu państwa za rok 2015.
Według stanu na dzień 24.03.2015 r. dla 42 mikroprojektów przekazane zostały wszystkie należne refundacje zarówno z EFRR jak i budżetu państwa, a tym samym projekty te zostały ostatecznie rozliczone. Zaległe płatności na rzecz 22 beneficjentów, których wydatki ujęte są w scertyfikowanych raportach cząstkowych Euroregionu „Tatry” wynoszą 201.258,50 EUR ze środków  EFRR oraz 47.009,93 EUR z budżetu państwa.
W grudniu 2014 r. miała miejsce również kolejna kontrola projektu parasolowego przeprowadzona przez Małopolski Urząd Wojewódzki dotycząca sposobu kontrolowania wydatków mikrobeneficjentów przez Euroregion „Tatry”. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w poświadczonych wydatkach beneficjentów. Zaleciła jedynie przekazanie do Wspólnego Sekretariatu Technicznego podsumowań z przeprowadzonych przez Euroregion kontroli projektów na miejscu (u beneficjentów). 
Informujemy, że Związek Euroregion „Tatry” uważnie monitorował kwestie związane z pojawieniem się  oszczędności w projekcie parasolowym i na bieżąco podejmował działania służące racjonalnemu ich wykorzystaniu. Dzięki temu w 2014 r. zrealizowanych zostało dodatkowo 9 mikroprojektów z listy rezerwowej Euroregionu „Tatry”. Przewidując oszczędności w projektach realizowanych do 30.06.2014 r. już w styczniu 2014 r. Euroregion zwrócił się do Partnera Wiodącego z wnioskiem o wydłużenie realizacji projektu parasolowego, aby zagospodarować te oszczędności poprzez zakontraktowanie kolejnych mikroprojektów z listy rezerwowej, co byłoby możliwe jedynie przy zmianie terminu zakończenia mikroprojektów określonego na 30.06.2014 r. Ta propozycja została wówczas odrzucona przez Partnera Wiodącego. Potem na podstawie decyzji Podkomitetu Monitorującego usankcjonowana została jedynie w  wyjątkowych sytuacjach możliwość wydłużenia okresu rzeczowej realizacji mikroprojektów do 30.09.2014 r. (Uchwała nr 2/2014 z 30.06.2014 oraz Uchwała nr 3/2014 z 13.08.2014 r.) przy niezmienionym terminie realizacji projektu parasolowego. Dopiero po decyzji w sprawie sposobu wykorzystania oszczędności zidentyfikowanych w I i II osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 podjętej we wrześniu 2014 r. przez Komitet Monitorujący i po ponownej interwencji Euroregionu „Tatry” w sprawie przedłużenia projektu parasolowego, zaczęto analizować poziom oszczędności w projekcie parasolowym. Okazało się, że łączna kwota niewykorzystanych środków z EFRR szacowana jest na 
ok. 1 mln EUR, przy czym najmniej oszczędności posiadał Euroregion „Tatry” -138 tys. EUR, a najwięcej niewykorzystanych środków posiadał Euroregion Beskidy - ponad  350 tys. EUR. W związku z tym na wniosek wszystkich partnerów projektu parasolowego, Partner Wiodący od października 2014 r. ubiegał się o przedłużenie realizacji  projektu parasolowego, zmianę terminu ostatecznego zakończenia mikroprojektów i umożliwienie przesunięcia do pozostałych partnerów projektu parasolowego środków, których nie jest w stanie wykorzystać Euroregion Beskidy. Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w listopadzie 2014 r., została podjęta uchwała nr 31/2014 w sprawie zgody na jednorazowe przesunięcie środków pomiędzy partnerami projektu parasolowego, pod warunkiem, że zmiana ta nie może prowadzić do przekroczenia 15% poziomu kosztów zarządzania dla całego budżetu projektu parasolowego.  Tak  określony warunek przyczynił sie do rezygnacji Euroregionu „Tatry” z realizacji dodatkowych działań promocyjnych i z partycypowania w środkach niewykorzystanych przez Euroregion Beskidy, ponieważ realizacja dodatkowych działań (poza kontraktacją mikroprojektów) powodowałaby przekroczenie limitu 15 % środków na zarządzanie. Niemożliwe stało się także sfinansowanie przez Euroregion Beskidy opracowania na potrzeby wszystkich partnerów projekt parasolowego  generatora wniosków  dla mikroprojektów z programu współpracy transgranicznej Interreg V-a PL-SK 2014-2020. Po zaktualizowaniu wniosku o zmiany w projekcie parasolowym wystosowanym przez PW do IZ w grudniu 2014 r., KM w procedurze obiegowej podjął uchwałę nr 2/2015 z dnia 29.01.2015 r o zmianie uchwały podjętej w listopadzie, która usankcjonowała  wydłużenie realizacji projektu parasolowego do 30.09.2015 i zakończenie realizacji mikroprojektów do 31.05.2015 r. Ponadto w dniu 13.03.2015 zakończyła się procedura KM w sprawie aktualizacji informacji na temat ww. terminów oraz środków będących w dyspozycji poszczególnych partnerów projektu parasolowego zawartych w Podręczniku wdrażania mikroprojektów oraz Wytycznych dla wnioskodawców mikroprojektów (Uchwała nr 4/2015            z dnia 18.03.2015 r.).   
W związku z powyższym ostatecznie Euroregion „Tatry” swoje oszczędności z EFRR przeznaczył na dofinansowanie 4 dodatkowych mikroprojektów z listy rezerwowej (133.011,09 EUR) oraz na obsługę działań związanych z zarządzaniem w okresie od kwietnia 2015 do 30.09.2015 (16.473,00 EUR). Wykaz ww. projektów zakontraktowanych 
w pierwszym kwartale 2015 r.  stanowi  załącznik nr 2.
PROMOCJA PROGRAMU W ZAKRESIE III OSI PRIORYTETOWEJ 

Istotnym elementem wdrażania projektu parasolowego są działania dotyczące promocji i informacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w zakresie trzeciej osi priorytetowej. Podstawowym narzędziem promocji i informacji jest podstrona internetowa Euroregionu „Tatry”: www.pwt.euroregion-tatry.eu funkcjonująca od czerwca 2010 r. W okresie sprawozdawczym strona ta była na bieżąco aktualizowana o informacje na temat realizowanych wydarzeń w ramach mikroprojektów i stanu wdrażania projektu parasolowego.
Ponadto Euroregion „Tatry” promował efekty realizacji mikroprojektów organizując na nowotarskim rynku  w dniach 10-11 maja 2014 r. wystawę, która następnie eksponowana była w Ośrodku Współpracy Polsko-słowackiej (siedzibie Euroregionu) w Nowym Targu.   Szczegóły w zakresie działań promocyjnych zawiera załącznik nr 3. 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W okresie sprawozdawczym niezwykle pracowitym, działania biura Związku Euroregionu „Tatry” w zakresie wdrażania projektu parasolowego koncentrowały się na realizacji następujących zadań:

· monitorowaniu wystąpienia oszczędności w realizowanych mikroprojektach i kontraktacji mikroprojektów z listy rezerwowej,

· udzielaniu konsultacji dla beneficjentów III naboru,
· prowadzeniu korespondencji w związku z audytem projektu parasolowego przeprowadzonym przez Urząd Kontroli Skarbowej  w terminie od 23 kwietnia 2013 r. do 3 września 2013 r.,        
· monitorowaniu realizacji mikroprojektów i przeprowadzeniu kontroli mikroprojektów,

· rozliczaniu raportów okresowych i końcowych mikroprojektów realizowanych w ramach trzeciego naboru, 
· przekazaniu należnych refundacji z EFRR oraz ze środków rezerwy z budżetu państwa,
· zabieganiu o przedłużenie terminu realizacji projektu parasolowego do 30.09.2015 r. 
w celu zakontraktowania czterech ostatnich mikroprojektów możliwych do realizacji z listy rezerwowej Euroregionu „Tatry”,
· sporządzaniu bardzo wielu rozmaitych zestawień, prezentacji i informacji na potrzeby Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Instytucji Zarządzającej, Partnera Wiodącego oraz Grupy roboczej ds. polsko-słowackiego programu współpracy transgranicznej na lata 2014-2020.  
Działania związane z zarządzaniem mikroprojektami w Euroregionie „Tatry” realizowane były przez Dział realizacji mikroprojektów (6 pracowników do dnia 30.07.2014 r., a następnie w wyniku redukcji stanowisk w dziale w styczniu  2015 r. pracowało jednie 2 pracowników, ale w związku z kontraktacją nowych mikroprojektów w lutym 2015 r. zatrudniono jeszcze 1 pracownika na ½ etatu) i Księgowość (1 pracownik) w 100% refundowanych z Programu, pod nadzorem Dyrektora biura i Głównej księgowej.   

Ogólny stan wdrażania całego projektu parasolowego przez pięciu partnerów tj.: Euroregion Karpacki, Euroregion „Tatry”, Euroregion Beskidy oraz Wyższą Jednostkę Terytorialną w Preszowie i Wyższą Jednostkę Terytorialną w Żylinie przedstawia tabela nr 2. 
Związek Euroregion „Tatry”:

· ma największą liczbę zakończonych projektów – 117, co stanowi około 84 % wszystkich dofinansowanych w Euroregionie mikroprojektów,

· przekazał beneficjentom refundację z EFRR w wysokości 3 773 924,78 EUR (w czym ustępuje jedynie Wyższym Jednostkom Terytorialnym w Żylinie i Preszowie, które dysponują o ponad 1 mln EUR  większymi środkami Funduszu Mikroprojektów). Kwota przekazanych przez Euroregion „Tatry” refundacji stanowi ponad 91 % Funduszu Mikroprojektów, którym dysponuje i jest to proporcjonalnie najwięcej w porównaniu z innymi partnerami projektu parasolowego,

· ma trzecią pod względem wielkości kwotę scertyfikowanych wydatków poniesionych w ramach mikroprojektów – 4 778 251,25 EUR i jest ona mniejsza jedynie od partnerów słowackich, którzy dysponują znacznie większym środkami Funduszu Mikroprojektów.  
Należy stwierdzić, że:

1. Realizacja mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” wpłynęła pozytywnie na rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Szczególną aktywność wykazali członkowie Związku Euroregion „Tatry” i instytucje działające w miastach, gminach i powiatach należących do Euroregionu. Na ogólną liczbę 139 zrealizowanych mikroprojektów, 83  były wdrażane  przez jednostki samorządu terytorialnego należące do Euroregionu lub instytucje im podległe.
2. Około 60% mikroprojektów dofinansowanych w trzecim naborze to projekty  o działaniach pozostawiających trwałe efekty na pograniczu polsko-słowackim (małe inwestycje szczególnie w dziedzinie turystyki, sportu i kultury).
3. Do współpracy przy realizacji działań mikroprojektów z trzeciego naboru zaangażowani byli nie tylko beneficjenci i ich partnerzy słowaccy. W przypadku 18 projektów działania były wdrażane przez co najmniej trzy podmioty. Rekordzistą jest Gmina Poronin, która zrealizowała projekt z pięcioma partnerami. 

Nie oznacza to, że wdrażanie projektu parasolowego przebiegało bezproblemowo. Uważamy bowiem, że w dalszym ciągu skomplikowane i zbiurokratyzowane rozliczanie mikroprojektów jest nieadekwatne do skali wydatkowanych pieniędzy. Proces rozliczenia               i refundacji mikroprojektów trwa dłużej niż dużych projektów realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej Programu. Powoduje to problemy z płynnością finansową zwłaszcza mikrobeneficjentów z sektora organizacji pozarządowych, ponieważ minimalny okres oczekiwania na refundację wydatków to 6 miesięcy. 
Zaległości w refundacji środków z EFRR dla beneficjentów mikroprojektów wynoszą 201.258,50 EUR, a z rezerwy celowej 47.009,93 EUR. Natomiast należności dla Euroregionu „Tatry” z tytułu zarządzania z budżetu państwa wynoszą: 9.450,07 EUR. Za wydatki poniesione w  2014 r. otrzymaliśmy jedynie środki z EFRR i rezerwy celowej z budżetu państwa, które dotyczyły wydatków poniesionych w pierwszym półroczu. Wystąpiło wyraźne spowolnienie weryfikacji raportów z postępu realizacji projektu parasolowego i to na każdym poziomie kontroli. Do tego dołączyły się egzekwowane przez Instytucję Zarządzającą zwroty środków będące wynikiem audytu projektu parasolowego przeprowadzonego w 2013 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej.   
Rok 2014 r. okazał się bardzo trudnym biorąc pod uwagę całokształt podejmowanych działań w ramach projektu parasolowego. Jednakże oszczędne gospodarowanie środkami na zarządzanie oraz bardzo solidarna i empatyczna postawa pracowników, których objęła nie tylko redukcja stanowisk ale i obniżka o 15% dotychczasowych wynagrodzeń począwszy od maja 2014 r., przyczyniły się do tego, że Euroregion „Tatry” nie miał problemu z płynnością finansową, pomimo długiego oczekiwania na należne refundacje. Warto podkreślić, że ze strony Euroregionu proces rozliczenia mikroprojektów zakończył się w grudniu 2014 r., a raport cząstkowy za czwarty kwartał 2014 r. Euroregion „Tatry” sporządził przed wymaganym terminem, w tym samym dniu, w którym otrzymał poświadczenie wydatków ostatniego raportu dla mikroprojektu własnego, a na które oczekiwał aż do 13.02.2015 r.  

Przy monitorowaniu działań i rozliczaniu wydatków ponoszonych przez mikrobeneficjentów Euroregion nadal identyfikował błędy, niestaranność  i niegospodarność, a niekiedy celowe i świadome działanie wynikające z unikania regulacji wewnętrznych beneficjenta lub dążenia do maksymalnego wydatkowania środków bez zważania na efektywność ponoszonych kosztów. Realizując projekty beneficjenci często promowali siebie przy jednoczesnym marginalizowaniu lub zaniechaniu informowania społeczności lokalnych o tym, że mikroprojekty realizowane są przy znacznym finansowym wsparciu z EFRR (85%), z budżetu państwa (10%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”. Bywało to  bagatelizowane lub wręcz skwapliwie pomijane przez beneficjentów, w tym również członków Euroregionu „Tatry”. Zdarzały się także roszczeniowe postawy niektórych beneficjentów, którzy kwestionowali decyzje Euroregionu „Tatry” podyktowane ewidentnym naruszaniem warunków umowy o dofinansowanie mikroprojektów lub domagali się niezwłocznej refundacji środków nie wykonując przy tym korekt raportów zalecanych przez Euroregion „Tatry”. Znaczna niedbałość w zakresie dostarczania kompletnej dokumentacji finansowej i merytorycznej, niezbędnej do zweryfikowania raportów mikroprojektów rzutowała na czas ich rozliczania (zdarzało się niekiedy, że beneficjent składał raport na raty tzn. najpierw sam wypełniony formularz, a następnie partiami dosyłał dokumentację finansową i merytoryczną). Poza tym niektórzy beneficjenci składali raporty po terminie
 i nie dochowywali terminów wyznaczonych przez Euroregion na dostarczenie niezbędnych korekt.     

 Należy jednak zaznaczyć, że wyżej wymienione problemy nie stanowiły zagrożenia dla terminowej realizacji projektu parasolowego w Euroregionie „Tatry” 
i  osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu.

DZIAŁANIA PLANOWANE DO KOŃCA REALIZACJI PROJEKTU
· Indywidualne szkolenia i konsultacje dla czterech beneficjentów mikroprojektów zakontraktowanych z listy rezerwowej w 2015 r.;
· Monitorowanie działań w realizowanych mikroprojektach, prowadzenie kontroli 
u beneficjentów  po zakończeniu projektów;
· Weryfikacja raportów składanych przez czterech beneficjentów mikroprojektów z trzeciego naboru, poświadczanie wydatków poniesionych w ramach mikroprojektów oraz przekazywanie refundacji;
· Sporządzenie raportów cząstkowych z postępu realizacji projektu parasolowego za pierwszy kwartał 2015 r. oraz sporządzenie raportu końcowego. Po sfinalizowaniu   aneksowania umowy partnerskiej, w związku z wydłużeniem realizacji projektu parasolowego do dnia 30.09.2015 r., obowiązkowe będzie sporządzenie także raportu za drugi i trzeci kwartał 2015.
· Występowanie z wnioskami  o uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa na rok  2015 r.;
· Promocja Programu w zakresie mikroprojektów m.in. poprzez aktualizację strony internetowej www.pwt.euroregion-tatry.eu oraz wydanie publikacji dotyczącej rezultatów wszystkich zakończonych mikroprojektów.      

	Tabela  nr 2 – Finansowy postęp realizacji projektu parasolowego  

	Instytucje zarządzające mikroprojektami
	Kwota EFRR Funduszu Mikroprojektów w projekcie parasolowym

w EUR
	Liczba projektów zatwierdzonych przez PKM                 i zakontraktowanych
	Kwota środków zatwierdzonych z EFRR przez PKM             i zakontraktowanych  pomniejszona o oszczędności
w EUR
	Kwota środków zrefundowanych z EFRR
w EUR
	% realizacji Funduszu Mikroprojektów w zakresie

refundacji

(5)/(2)
	Kwota refundacji z budżetu państwa             w EUR
	Kwota wydatków scertyfikowanych w EUR
	Liczba projektów zakończonych

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Euroregion Tatry
	4 137 890,58
	140
	4 124 057,79
	3 773 924,78
	91,20%
	388 474,58
	4 778 251,25
	117

	Euroregion Karpacki
	4 137 890,58
	122
	4 286 482,89
	3 688 730,15
	89,15%
	391 957,81
	4 517 070,84 
	97

	Euroregion Beskidy
	4 137 890,58
	144
	4 088 943,47
	3 313 376,44
	 80,07%
	338 650,49
	4 012 122,69
	96

	WJT Żylina
	5 248 148,71
	158
	5 242 067,13
	4 427 340,06
	84,36%
	460 726,97
	5 302 858,84
	89

	WJT Preszów
	5 165 875,00
	147
	5 141 026,39
	4 067 672,73
	78,74%
	462 166,22
	5 333 443,27
	89

	ŁĄCZNIE
	22 827 695,45
	711
	22 882 577,67
	19 271 044,16
	84,42%
	2 041 976,07
	23 943 746,89
	488
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